

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 Zeničko-Dobojski Kanton
 OPĆINA BREZA
 Općinski načelnik



Bosnia and Herzegovina
 Federation of Bosnia and Herzegovina
 Zenica-Doboj Canton
 MUNICIPALITY OF BREZA
 Municipal mayor

Broj: 01/2-04-1206/21
 Breza,04.05.2021.godine

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2020 GODINE OPĆINA BREZA

R.b.	Naziv JN , Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LOT2:Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko-rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenuice- "Prikodolica" JRJN 45000000-7građevinski radovi, 45212110-0 građevinski radovi na centru za odmor i razonodu	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-7/20	"GLOVIS" D.O.O.Zenica ID broj 4218750230008	Vrijednost bez PDV-a: 15.141,70 KM, odnosno 17.715,79 KM sa PDV-om. Rok izvršenja je 90 dana od uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.Garancija na mobilijar 5 godina.			11.02.2020.	17.715,79	

2	"Izrada Projekta izvedenog stanja za vodovod "Slivno" sa izvorišta "Zmajevac," općina Breza JRJN 71242000-06 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-18/20	"IBIS" D.O.O Zavidovići ID broj 4218141720007	Vrijednost bez PDV-a: 5.950,00 KM, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 30 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			25.12.2019		
3	"Pružanje usluga konsultacija i stručnog nadzora nad sprovođenjem i unapređenjem Integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda: EN ISO 9001:2015 i Sistema okolinskog upravljanja" JRJN 72260000-5 Pružanje usluga konsultacije i stručnog nadzora EN ISO	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-19/20	"NOORA" D.O.O Visoko ID broj 4218943030006	Vrijednost bez PDV-a: 4.800,00 KM, odnosno 5.616,00 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je do 31.12.2020 od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			24.02.2020		
4	"Izrada Projekta izvedenog stanja vodovoda Bukovik" JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-20/20	"IBIS" D.O.O Zavidovići ID broj 4218141720007	Vrijednost bez PDV-a: 4.200,00 KM, odnosno 4.914,00 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 45 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetnih radova .			25.02.2020		
5	"Nabavka kancelarijskog namještaja-kancelarijski stol " JRJN 39121100-7 Pisaći stolovi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-21/20	"LIŠČEVICA - PROMET" D.O.O. Ilijaš ID broj 420057114008	Vrijednost bez PDV-a: 2.230,77 KM, odnosno 2.610,00 KM sa PDV-om. . Rok za isporuku robe je 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			28.02.2020		

6	"Ovjera godišnjih obračuna" JRJN 79210000-9 Računovodstvene i revizorske usluge	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-22/20	Agencija "BALTA" Breza ID broj 4301372300005	Vrijednost bez PDV-a: 1.200,00 KM, odnosno 1.404,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršavanje usluge je 3 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			28.02.2020		
7	Izrada Glavnog projekta "Pristupna saobraćajnica u naselju "Potkraj " JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-23/20	"IGA - 3d " D.O.O. Ilijaš ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 2.400,00 KM, odnosno 2.808,00 KM sa PDV-om. .Rok za izvršavanje usluge je 60 dana od potpisivanja ugovora. . Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			09.03.2020.	2.808,00	
8	Izrada Glavnog projekta "Vanjsko uređenje Lamela A" (Donji zanatski centar) JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-24/20	" EKMASAN " D.O.O Breza ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 1.710,00 KM, odnosno 2.000,70 KM sa PDV-om .Rok za izvršavanje usluge je 30 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			18.03.2020	2.000,70	

9	<p>" Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice - "Prikodolica" LOT1 " Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece " LOT 2 - Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu " JRJN 45000000-7 građevinski radovi, 45212110-0 građevinski radovi na centru za odmor i razonodu, 31500000-1 rasvjetna oprema i električne svjetiljke</p>	<p>Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-10/20</p>	<p>LOT 1 "AME" D.O.O Breza ID broj 4218105170009 LOT 2 OD "TAF-1".Breza ID broj 4319066100007</p>	<p>LOT1 " Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece " Vrijednost bez PDV-a: 40.215,26 KM. odnosno 47.051,85 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od prijema situacije. Garancija za kvalitet 2 godine. LOT 2 Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu " Prikodolica " Vrijednost bez PDV-a: 12.825,67 KM, odnosno 15.006,08 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od prijema situacije. Garancija za kvalitet 2 godine.</p>			<p>LOT 1 17.4.2020 LOT 2 15.4.2020</p>	<p>LOT1: AME d.o.o.Breza 13.092,30 LOT2: O.D.TAF-1 BREZA 15.006,08</p>	
10	<p>"Nabavka sjemena za proljetnu sjetvu u 2020. godini" JRJN 03111700-9 Sjeme povrća</p>	<p>Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-25/20</p>	<p>"AGRICOM" D.O.O Sarajevo ID broj 4200079820001</p>	<p>Vrijednost bez PDV-a: 4.915,00KM, odnosno 5.616,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 5 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.</p>			<p>23.04.2020</p>		
11	<p>"Nabavka kreveta za izolatorij" JRJN 33192100-3 Kreveti za medicinsku upotrebu</p>	<p>Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-26/20</p>	<p>"INTER - COM " D.O.O Zenica ID broj 4218087760006</p>	<p>Vrijednost bez PDV-a: 2.788,50 KM, odnosno 3.262,55 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 7 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.</p>			<p>04.04.2020</p>		
12	<p>"Nabavka i ugradnja fazonskih komada, rezervorar "Crni vrh" , vodovod Slivno " JRJN 44163240-4 Cijevni nastavci</p>	<p>Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-27/20</p>	<p>"VIZIJA" D.O.O. Sarajevo ID broj 4218109670006</p>	<p>Vrijednost bez PDV-a: 2.460,00 KM, odnosno 2.878,20 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje radova 15 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova .Garancija za kvalitetu izvršenih radova 2 godine</p>			<p>22.04.2020</p>		

13	"Nabavka i montaža tunela za dezinfekciju" JRJN 33191000-5 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-28/20	Opšta zadruga „BIOS“ p.o. Visoko D.O.O.Visoko ID broj 4218401220003	Vrijednost bez PDV-a: 4.273,50 KM, odnosno 5.000,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu. Garancija na isporučenu robu 1 godina.			27.04.2020		
14	"Završni radovi na rezervoaru Bukovik" JRJN 45247270-3 Građevinski radovi na rezervoarima	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-32/20	"TERMO-BETON" D.O.O. Breza ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 5.938,59 KM, odnosno 6.948,15 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje radova 15 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova po ispostavljenoj fakturi. Garancija na kvalitetu izvršenih radova 2 godine.			29.04.2020		
15	"Montaža centrifugalnih pumpi-vodovod Bukovik na izvorištu Ramina pumpa" JRJN 45232100-3 Pomoćni radovi za cjevovode za vodu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-33/20	"HYDRA" D.O.O. Sarajevo ID broj 420185031009	Vrijednost bez PDV-a: 4.927,50 KM, odnosno 5.765,18 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje radova 15 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova po ispostavljenoj fakturi. Garancija na kvalitetu izvršenih radova 2 godine.			28.04.2020		

16	Nadzor na radovima Prikodolica: LOT 1 Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece LOT 2 Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi naselje, Kamenice- "Prikodolica" i "Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze, faza III" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-34/20	"EKMASAN" D.O.O. Breza ID broj 4218208570005	Nadzor na radovima Prikodolica: LOT 1 Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece LOT 2 Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi naselje, Kamenice- "Prikodolica" i "Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze, faza III" Vrijednost bez PDVa 4.866,00 KM, odnosno 5.693,22 KM sa PDV-om. Izvršenje usluge od dana potpisivanja do završetka radova. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi.			30.04.2020	1.937,52	
17	"Nadzorni aduti prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015" JRJN 79420000-4 Usluge povezane sa upravljanjem	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-35/20	"TUVADRIA" D.O.O. Sarajevo ID broj 4201168890001	Vrijednost bez PDV-a: 2.131,85KM, odnosno 2.494,26 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge je 90 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			11.05.2020		
18	"Osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila Općine Breza" JRJN 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-36/20	"SARAJEVO OSIGURANJE" D.D Sarajevo ID broj 4200326930001	Vrijednost bez PDV-a: 1.169,90KM, odnosno 1.368,78 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge 3 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture.			08.05.2020		
19	"Izrada Regulacionog plana, "Centar II "" JRJN71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-11/20	"ROUTING" D.O.O Banja luka ID broj 4402891600009	Vrijednost bez PDV-a: 12.370,00 KM, odnosno 14.472,90 KM sa PDV-om. . Rok za izvršavanje usluge 180 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Rok za plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture.			11.05.2020		

20	"Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza" JRJN 45234140-9 Građevinski radovi na prelazu u nivou	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-14/20	"NAHONAL-GAS" D.O.O. Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 14.845,32 KM. Rok za izvršavanje radova 45 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će biti izvršeno u roku od 30 dana od prijema Situacije. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 1.736,91 KM do 09.07.2022. godine.			08.05.2020		
21	"Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe općine Breza" JRJN 72267000-4 Usluge održavanja i popravke programske podrške	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-37/20	"ITINERIS" d.o.o. Tuzla ID broj 4209718600007	Vrijednost bez PDV-a: 5.880,00 KM, odnosno 6.879,60 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje 12 mjeseci. Rok za plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture o izvršenju usluge.			18.05.2020		
22	"Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraja - MZ Mahala" JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-12/20	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 10.421,00 KM, odnosno 12.192,57 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje radova je 45 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Rok za plaćanje je 60 dana od dana izdavanja fakture za izvršene radove.			21.05.2020	12.191,57	
23	"Izrada Glavnog projekta uređenje prve i druge zone zaštite obuhvata nacionalnog spomenika Kasnoantička bazilika na Crkvinu u Brezi" JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-17/20	"URBING" D.O.O Sarajevo ID broj 4200477550006	Vrijednost bez PDV-a: 7.200,00 KM, odnosno 8.424,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge je 180 dana od dana od strane obostranog potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izdavanja fakture za izvršenu uslugu.			18.05.2020		
24	Nadzor nad radovima Ugovora Prikodolica: za LOT 2 "Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu "Prikodolica" i " Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraja - MZ Mahala" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-38/20	"ARTING" d.o.o. Visoko ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 700,00 KM, odnosno 819,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge je do završetka radova. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			19.05.2020	819,00	

25	Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breza, faza III JRJN 45212314-0 Građevinski radovi na historijskomj spomeniku ili spomen domu.	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-16/20	"TERMO - BETON" D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 109.997,97 KM, odnosno 128.697,62 KM sa PDV-om. . Rok za izvršenje je 60 dana od dana uvođenja u posao. Rok plaćanja 60 dana od dana prijema Situacije.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora-12.869,76 KM do16.07.2022.godine.			15.05.2020		
26	"Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Općine Breza" JRJN 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-7-1-13/20	"IMTEC" d.o.o Sarajevo ID broj 4200918780002	Vrijednost bez PDV-a: 11.280,00KM, odnosno 13.197,60 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe-30 dana.Rok za plaćanje 60 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			28.05.2020		
27	Izgradnja sportsko-rekreacionog centra "Vinca," Izbod-Faza II JRJN 45236200-2 Radovi na površinskom sloju za objekte za rekreaciju	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-15/20	"NAHONAL-GAS" D.O.O. Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 12.819,76KM, odnosno 14.999,12 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova 60 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetnih radova.			15.06.2020		
28	Nadzor nad radovima: Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza i Izgradnja sportsko- rekreacionog centra "Vinca," Izbod-Faza II JRJN 712470000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-41/20	"EKMASAN" D.O.O. Breza ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a:830,00 KM, odnosno 971,10 KM sa PDV-om.Rok za izvršenje je od dana potpisivanja ugovora do izvršenja radova koji su predmet Ugovora.Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			25.06.2020		
29	Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistemska deratizacije na području općine Breza JRJN 90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-42/20	"EKO-TIM" D.O.O Sarajevo ID broj 4201793500009	Vrijednost bez PDV-a: 2.000 KM, odnosno 2.340,00 KM sa PDV-om. . Rok za izvršenje usluga u skladu sa Pravilnikom u periodu od 26.06.2020. do 30.06.2020 . Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			25.06.2020		

30	Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području općine Breza JRJN 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-30/20	"NAHONAL-GAS" D.O.O. Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 104.800,00KM,odnosno 122.616,00KM sa PDV-om. Rok izvršenja -do 31.12.2020.g. Rok za plaćanje-30 dana od prijema fakture.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora - 12.261,60KM do 31.12.2022. godine.			06.07.2020		
31	Stručno usavršavanje zaposlenih-certificiranje internih auditora u Općini Breza po EN ISO 9001:2015 JRJN 80522000-9 Obrazovni seminari	Direktni sporazum 726-0-2-1-7/20	"NOORA" D.O.O Visoko ID broj 4218943030006	Vrijednost bez PDV-a:1.170,00 KM, odnosno 1.368,90 KM sa PDV-om.Rok izvršenja je 3 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.			10.06.2020		
32	Prelimenarna geofizičko-reflektivna seizmička istraživanja Projekata detaljnih hidroheoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu "SEDRA" JRJN 71352000-0 Usluge podzemnog istraživanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-39/20	"CTU IPKIN" D.O.O Bijeljina ID broj 402204370007	Vrijednost sa popustom bez PDV-a: 19.076,00 KM, odnosno 22.318,92 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge je 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljanoj fakturi za izvršenu uslugu.			08.07.2020	5.000,00	
33	Nabavka panel svjetiljki za potrebe Općine Breza (prostorije zgrade općine Breza) JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-43/20	OBRTNIČKA DJE LATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a:2.472,00 KM, odnosno 2.892,24KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			27.07.2020	2.892,24	

34	Poslovno-tehnička saradnja u oblasti javnog informisanja i promovisanja aktivnosti Općine Breza JRJN 92211000-3 Usluge produkcije radijskih programa	Direktni sporazum Broj obavještenja	"RADIO BREZA" D.O.O Breza ID 4218205800000	Vrijednost bez PDV-a:13.267,50 KM, odnosno 15.522,96 KM sa PDV-om. . Usluge će se izvršavati kontinuirano tokom trajanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za izvršenu uslugu.			14.07.2020		
35	Nabavka sredstava za održavanje čistoće JRJN 39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-48/20	"ROBOT GENERAL TRADING" D.O.O Sarajevo ID broj 4200442090002	Vrijednost bez PDV-a:2.268,39 KM, odnosno 2.654,02KM sa PDV-om. Rok za dostavljanje robe je sukcesivno do 31.12.2020 u skladu sa ugovorom. . Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			10.08.2020		
36	Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza JRJN 15000000-8 Hrana,piće,duhan i srodni proizvodi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-52-20	"ROBOT GENERAL TRADING" D.O.O Sarajevo ID broj 4200442090002	Vrijednost bez PDV-a: 4.310,90 KM, odnosno 5.043,75 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je do 31.12.2020 sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			04.09.2020		
37	Nabavka zaštitnih maski za radnike Općine Breza JRJN 18142000-6 Zaštitni viziri	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-53/20	"ROBOT GENERAL TRADING" D.O.O Sarajevo ID broj 4200442090002	Vrijednost bez PDV-a: 492,32 KM, odnosno 576,01 KM sa PDV-om. Rok za isporuku 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			04.09.2020		
38	Nadzor nad radovima: "Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza-4(četiri) stambene jedinice " JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-54/20	"EKMASAN" D.O.O. Breza ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a:5.950,00 KM, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om. . Rok za izvršenje je od dana potpisivanja ugovora do izvršenja radova koji su predmet Ugovora.Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			07.09.2020		

39	Reparacija muljnog ispusta na potisnom cjevovodu vodovoda Bukovik JRJN 45232100-3 Pomoćni radovi za cjevovode za vodu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-51/20	"HYDRA" D.O.O. Sarajevo ID broj 420185031009	Vrijednost bez PDV-a: 2.980,00 KM, odnosno 3.486,60 KM sa PDV-om. . Rok za izvršenje je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od završetka radova.			11.09.2020		
40	Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice JRJN 45210000-2 Radovi na podizanju zgrada	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-40-5-29/20	"TERMO-BETON" D.O.O. Breza ID broj 421830054007	Vrijednost bez PDV-a: 275.046,33 KM, odnosno 321.804,21 KM sa PDV-om. Ugovoreni radovi po principu "ključ u ruke" Rok za izvođenje radova je 90 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prijema Situacije. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 32.180,42KM.			25.08.2020		
41	Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete sa ugradnjom materijala, na području općine Breza JRJN: 50232000-0 Usluge održavanja naprava javne rasvjete i semafora	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-44/20	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 14.459,50 KM, odnosno 16.917,62KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 12 mjeseci (okvirni sporazum na 12 mjeseci). Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 1.691,77KM do 04.10.2021. godine.			04.09.2020		Okvirni sporazum na 12 mjeseci
42	„Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč –faza II“ JRJN 45111230-9 Radovi na stabilizaciji terena	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-46/20	NAHONAL - GAS D.O.O. BREZA ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 74.900,00 KM, odnosno 87.633,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 60 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 8.763,30KM do 01.12.2022. godine.			02.10.2020.		
43	Nabavka i ugradnja vanjske fontane za pitku vodu SRC - "Prikodolica," naselje Kamenice, Breza JRJN 39370000-6 Vodovodne instalacije	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-57/20	H2O Engineering &Solutions d.o.o.Sarajevo ID broj 420273840003	Vrijednost bez PDV-a: 5.849,00 KM, odnosno 6.843,33 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje- avansno.			17.09.2020.		

44	Reparacija upravljačkih ormara i zamjena signalnog kabla na pumpnim stanicama vodovoda Slivno JRJN 42992000-6 Električna roba posebne namjene	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-60/20	JAVNO KOM, UNALNO PREDUZEĆE D.O.O. VAREŠ ID broj 42180084230006	Vrijednost bez PDV-a: 2.380,00 KM, odnosno 2.784,60 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenje predmetnih radova.			29.09.2020		
45	Nadzor nad radovima: "Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza" i „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč –faza II“ JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-61/20	MUSALA INŽENJERING d.o.o. Visoko ID broj 4218317860005	Vrijednost bez PDV-a: 5.950,00KM, odnosno 6.961,50 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je do izvršenja radova koji su predmet Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			01.10.2020.		
46	Stručno mišljenje po Odluci o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata u 2020. godini JRJN 71241000-9 Studije izvodljivosti, savetodavne usluge, analiza	Izrada stručnog mišljenja za legalizaciju izgrađenog proizvodnog objekta-hala za proizvodnju prednapregnutih konstrukcija	IPSA INSTITUT ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 1.050,00 KM, odnosno 1.228,50 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			11.06.2020		Aneks II.dio B Zakona o javnim nabavkama
		Izrada stručnog mišljenja za legalizaciju proizvodnog objekta-hala sa nadstrešnicom za armiranje	IPSA INSTITUT ID broj 431906610000	Vrijednost bez PDV-a: 1.050,00 KM, odnosno 1.228,50 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			11.06.2020		Aneks II.dio B Zakona o javnim nabavkama
		Izrada stručnog mišljenja za legalizaciju nadstrešnice "Kazaz"	IPSA INSTITUT ID broj 431906610000	Vrijednost bez PDV-a: 1.050,00KM, odnosno 1.228,50 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			10.06.2020		Aneks II.dio B Zakona o javnim nabavkama

		Izrada stručnog mišljenja za legalizaciju stambenog objekta kao k.č.960/4 k.o.Mahala	IPSA INSTITUT ID broj 431906610000	Vrijednost bez PDV-a: 600,00 KM, odnosno 702,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			25.06.2020		Aneks II.dio B Zakona o javnim nabavkama
53 / 2018	Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje "Vijesolići" JRJN 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-59/18	"IPSA INSTITUT" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a:7.220,00 KM, odnosno 8.447,40 KM sa PDV-om. Rok izvršenja usluge 120 dana od potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana.			25.10.2018.		Sporazum o raskidu Ugovora br:01/2-04-842/20 i 1775/20 od 16.06.2020.g.
34/ 2019	Izrada Regulacionog plana za resort naselje "ARABOSNA" Breza JRJN 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-41/19	"IPSA INSTITUT" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a: 2.000,00 KM, odnosno 2.340, 00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			22.05.2019		Sporazum o raskidu Ugovora br:01/2-04-840/20 od 06.05.2020.
47	Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnim cestama Breza-Prhinje i Breza - G.Breza JRJN 34928310-4 Sigurnosne ograde	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-62/20	"BULJAN CESTE" d.o.o. Kreševo ID broj 4236054650009	Vrijednost bez PDV-a: 5.808,00KM,odnosno 6.795,36KM sa PDV-om Rok izvršenja je 15 dana od potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			16.10.2020.		

48	<p>Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu</p> <p>LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze;</p> <p>LOT 2: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s lijeve strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze</p> <p>JRJN 45000000-7</p> <p>Građevinski radovi</p> <p>45233141-9 Radovi na održavanju cesta</p>	<p>Konkurentski zahtjev</p> <p>Broj obavještenja</p> <p>726-7-3-55/20</p>	<p>"AME" d.o.o. Breza</p> <p>ID broj</p> <p>4218105170009</p>	<p>LOT1: PONIŠTEN:Odluka o poništenju postupka JN broj:01/2-04-2026-5/20 iz razloga što ponuđač "NAHONAL-GAS" d.o.o.Breza nije dostavio garanciju za izvršenje ugovora u ostavljenom roku, nakon zaključenja Ugovora (15 dana od dana potpisivanja ugovora).</p> <p>LOT2: Vrijednost bez PDV-a 41.999,27 KM, odnosno 49.139,15KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je:od početka do kraja zimske sezone održavanje puteva 2020/2021 godine, od stupanja na snagu ugovora do 15.03.2021.godine, uz mogućnost produženja, zavisno od vrem.uslova. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prijema fakture.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora u iznosu 4.913,91 KM do 20.02.2021.godine.</p>			<p>LOT2:</p> <p>20.10.2020</p>		
49	<p>Izgradnja pristupne saobraćajnice u industrijskoj zoni Potkraj</p> <p>JRJN 45233120-6 građevinski radovi na cesti</p>	<p>Konkurentski zahtjev</p> <p>Broj obavještenja</p> <p>726-7-3-50/20</p>	<p>"AME" d.o.o. Breza</p> <p>ID broj</p> <p>4218105170009</p>	<p>Vrijednost bez PDV-a: 21.345,49KM. Rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prijema situacije.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora u iznosu 2.497,42 KM do 26.10.2021.godine.</p>			<p>26.10.2020</p>		

50	Nabavka zaštitne opreme za provođenje Lokalnih izbora 2020.god. u uslovima Covid-19 JRJN 18143000-3 Zaštitna oprema	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-63/20	"R&S" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200056290005	Vrijednost bez PDV-a: 1.431,20 KM,odnosno 1.674,50 KM sa PDV-om Rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			02.11.2020		
51	"Nabavka kanalizacionih cijevi" JRJN 44163130-0 Kanalizacijske cijevi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-64/20	"TERMO-BETON" d.o.o. Breza ID broj 421830054007	Vrijednost s popustom od 10%, bez PDV-a:5.583,60 KM, odnosno 6.532,81KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			06.11.2020		
52	"Sanacija makadamskih puteva na području općine Breza" JRJN 45233123-7 Građevinski radovi na sporednoj cesti	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-56/20	"AME" d.o.o. Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 45.000,00KM, odnosno 52.650,00KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema situacije.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora u iznosu 5.265,00 KM do 02.11.2021.godine.			02.11.2020		
53	Nabavka zaštitnih maski za radnike Općine Breza JRJN 18142000-6 Zaštitni viziri	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-67/20	"R&S" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200056290005	Vrijednost bez PDV-a: 2.100,00KM, odnosno 2.457,00 KM sa PDV-om.Rok za isporuku robe je 5 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke robe, po ispostavljenoj fakturi.			09.11.2020.		

54	Nadzor nad radovima: „Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik“ i „Izgradnja pristupne saobraćajnice u industrijskoj zoni Potkraj“ JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-68/20	" EKMASAN " D.O.O Breza ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 1.620,00 KM, odnosno 1.895,40 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge je do završetka radova. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi.			18.11.2020		
55	Nabavka mrežnih printera s rezervnim tonerima JRJN 4200918780142 30232110-8 Laserski štampači	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-71/20	"IMTEC" d.o.o Sarajevo ID broj 4200918780142	Vrijednost bez PDV-a: 1.261,38 KM, odnosno 1.475,15KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe:15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti avansno. Garancija na tehničku ispravnost:12 mjeseci od dana predaje robe.			02.11.2020		
56	Izrada Zonning plana Resort naselja Erići JRJN 71240000-2 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-58/20	„BOSNA INŽINJERING“ d.o.o.Sarajevo projektovanje i izgradnja grđevinskih objekata u nisko i visokogradnji ID broj 4201922320004	Vrijednost bez PDV-a: 1.419,00KM, odnosno 1.660,00KM sa PDV-omRok za izvršenje usluge je 6 mjeseci od dana stupanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi.			18.11.2020		
57	„Nabavka i ugradnja staklenih-plastičnih barijere na pultovima šalter sale i matičara“ JRJN 39157000-7 Dijelovi namještaji	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-72/20	„Werbelicht Adria“ d.o.o. Breza ID broj 4218474450007	Vrijednost bez PDV-a: 1.950,00 KM, odnosno 2.281,50KM sa PDV-om. Rok za isporuku i ugradnju robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture.			26.11.2020		

58	„Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Opreč i sistema javne rasvjete u naselju Trtorići-Faza II“ JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-59/20	Obrtnička djelatnost „TAF-1“ Breza ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDVa:16.150,51KM, odnosno 18.896,10 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje radova 45 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema Situacije.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora u iznosu 1.889,61KM do 28.05.2021.godine.			26.11.2020		
59	„Jednogodišnja licenca za antivirusni softver za računare u Općini Breza“ JRJN 50312310-1 Održavanje opreme za mrežu podataka	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-73/20	„ITINERIS“ d.o.o.Tuzla ID broj 4209718600007	Vrijednost bez PDV-a: 1.410,00KM, odnosno 1.889,61KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe -odmah nakon uplate. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			02.12.2020		
60	"Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza" JRJN 45233142-6 Radovi na popravku cesta	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-47-5-38/20	AME d.o.o. Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 197.000,00 KM, odnosno 230.490,00 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova 60 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prijema Situacije.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora u iznosu 23.049,00KM do 16.12.2022.godine.			16.12.2020		
61	"Nabavka stolica za potrebe šalter sale i matičnog ureda" JRJN 39112000-0 Stolice	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-1/21	"FIS" d.o.o.Vitez ID broj 4236020240138	Vrijednost s popustom bez PDV-a: 2.452,95 KM, odnosno 2.869,95KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je dana od potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			14.12.2020		

62	Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze; JRJN 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-65/20	"AME" d.o.o. Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a 30.997,64KM, odnosno 36.267,24KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je:od početka do kraja zimske sezone održavanje puteva 2020/2021 godine, od stupanja na snagu ugovora do 15.03.2021.godine, uz mogućnost produženja, zavisno od vrem.uslova. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prijema fakture.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora u iznosu 3.626,72KM do 16.05.2021.godine.			16.12.2020		
63	Rekonstrukcija statički ugrožene stropne tavanice u objektu "Dom kulture" Breza JRJN 45212300-9 Građevinski radovin na zgradiza umjetnost i kulturu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-3/21	TERMO - BETON D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 2.551,49KM, odnosno 2.985,24KM sa PDV-om. Rok za izvršenje radova je 10 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana, po ispostavljenoj fakturi za izvršene radove.			19.12.2020		
64	„Nabavka i montaža zaštitne ograde na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka, lokalitet Bukovik i lokalitet Trtorići“ JRJN 34928320-7 Zaštitne ograde	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-2/21	"BULJAN CESTE" d.o.o. Kreševo ID broj 4236054650009	Vrijednost bez PDV-a:2.441,00KM, odnosno 2.855,97KM sa PDV-om. Dobavljač nije u sistemu PDV-a. Rok izvršenja je 15 dana od potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			08.05.2020		

65	„Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik“ JRJN45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-49/20	AME d.o.o. Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDVa: 32.478,75, odnosno 38.000,14KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao. Rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja fakture. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora u iznosu 3.796,75KM do 04.12.2021.godine.			04.12.2020		
66	Nadzor nad radovima: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Opreč i sistema javne rasvjete u naselju Trtorići-Faza II“ JRJN 79421100-2 Usluge nadzora projekata drugačijih od građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-2/21	ARTING d.o.o. Sarajevo ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 600,00 KM, odnosno 702,00KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge je do završetka radova. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			11.12.2020		
67	Nadzor nad radovima: „Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča“ JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-5/21	ARTING d.o.o. Sarajevo ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 600,00KM, odnosno 702,00KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge je do završetka radova. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			29.12.2020		
68	Nabavka novogodišnjih poklona JRJN22900000-9 Razni štampani materijal	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-6/21	TR KNJIŽARA „SAFIR“ Breza ID broj 4320349180005	Vrijednost bez PDV-a: 2.441,00 KM, odnosno 2.855,97KM sa PDV-om. Dobavljač nije u sistemu PDV-a. Rok izvršenja je 7 dana od potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture.			04.01.2021		

69	Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča JRJN 45231100-6 Opći građevinski radovi na cjevovodu	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-66-5-1/21	"TERMO-BETON" D.O.O. Breza ID broj 421830054007	Vrijednost bez PDV-a: 199.890,00 KM, odnosno 233.871,30 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 120 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prijema Situacije. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 23.387,13KM do 29.12.2022.godine.			29.12.2020		
70	Izgradnja rasvjete u školskom dvorištu O.Š.Safvet-beg Bašagić, Breza JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-8/21	OBRTNIČKA DJELATNOST TAF-1 Breza ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 5.978,00KM, odnosno 6.994,26KM sa PDV-om. Rok izvršenja je 30 dana od potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture.			24.09.2020	6.994,26	

71	<p>Izrada Elaborata i Glavnih projekata korištenja i zaštite voda:</p> <p>LOT1:Izrada Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Milkino vrelo</p> <p>LOT2:Izrada Glavnog projekta za izgradnju vodovodne mreže u ul-Salke Bešlagića, vodozahvata na lokalitetu „Laz“ i sistema vodosnabdijevanja MZ Sutješćica s rezervoarom V=50m3</p> <p>LOT3:Izrada glavnih projekata za izgradnju sistema odvodnje otpadnih voda u naseljima: Podgora, Bukovik, Gornja Breza, Šaš, Stare Jame, te regulacija potoka Crema-Bate JRJN7100000-8Arhitektonske, građevinske i inspekcijeske usluge 71242000-6 Izrada projekata, nacрта i inspekcijesketroškove</p>	<p>Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-70/20</p>	<p>LOT1 i LOT2:Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo ID broj 4200608910003 LOT3:"EDI-ING" d.o.o.Donji Vakuf ID broj 4236149360008</p>	<p>LOT1: Vrijednost bez PDV-a 9.500,00KM, odnosno 11.115,00KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge 120 dana od dana stupanja na snagu Ugovora; Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge i predaje.</p> <p>LOT2: Vrijednost bez PDV-a 4.500,00KM, odnosno 5.265,00KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge 120 dana od dana stupanja na snagu Ugovora; Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge i predaje.</p> <p>LOT3: Vrijednost bez PDV-a 7.880,00KM, odnosno 9.219,60KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge 120 dana od dana stupanja na snagu Ugovora; Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge i predaje.</p>			<p>LOT1: 30.12.2020 LOT2: 30.12.2020 LOT3: 30.12.2020</p>		
----	---	---	--	---	--	--	---	--	--

<p>90/ 2019</p>	<p>Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara, tonera i ketridža LOT1:Kancelarijski materijal i sitan inventa LOT 2: Toneri i ketridži JRJN 30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške</p>	<p>Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-1-83/19</p>	<p>LOT 1 i LOT 2: R&S D.O.O. Sarajevo ID broj 4200056290005</p>	<p>LOT1:Kancelarijski materijal i sitan inventar- Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma: bez PDV-a:18.071,23KM, odnosno 21.143,34KM sa PDV-om. Vrijednost 1.Prvog pojedinačnog Ugovora bez PDV-a 6.353,92 KM, odnosno 7.434,09KM sa PDV-om, od 08.12.2020.godine. Plaćanje u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture. LOT 2: Toneri i ketridži- Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma bez PDV-a:8.900,00KM, odnosno 10.413,00KM sa PDV-om. Vrijednost 1.Prvog pojedinačnog Ugovora bez PDV-a 1.173,73 KM,odnosno 1.372,26KM sa PDV-om. od 08.12.2020.godine. Plaćanje u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture Okvirni sporazum na 2 godine.</p>			<p>Okvirni sporazum LOT1 i LOT2:: 23.12.2019 LOT1:1. Pojedinačni Ugovor - 08.12.2020.g LOT2:1. Pojedinačni Ugovor - 08.12.2020.</p>		
----------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Predlagač: Služba za privredu, Salih Hasanspahić

Obrađivač: Jasmina Došlić

OPĆINSKI NAČELNIK

 Vedad Jusić