

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-Dobojski Kanton
OPĆINA BREZA
Općinski načelnik



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Zenica-Doboj Canton
MUNICIPALITY OF BREZA
Municipal mayor

Broj: 02/1-2-11-281-1/20
Breza, 12.02.2020.godine

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019 GOD.

OPĆINA BREZA

R.b.	Naziv JN , Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Izrada Glavnog projekta "Izgradnja kružnih raskrsnica na području općina Breza" JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-84/18	"IGA-3D" D.O.O., ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 3.890,00 KM. Rok izvršenja je 30 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			04.02.2019.		

2	Sanacija klizišta "Kolonije" - Faza I JRJN 45111230-9 Radovi na stabilizaciji terena	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-80/18	"NAHONAL - GAS" d.o.o Breza ID broj 421811335008	Vrijednost bez PDV-a: 41.500,00 KM. Rok za izvršenje je 90 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema situacije. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora - 4.855,00 KM do 01.05.2021. god.			17.01.2019		
3	Izrada Glavnog projekta: Izgradnja kružnog toka "zgrada Udarnika", Breza JRJN 71242000-6 Izrada projekata i nacrti, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-13/19	"IGA-3D" D.O.O. ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 1.800,00 KM. Rok izvođenja radova je 30 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			12.03.2019.		
4	Poslovno - tehnička saradnja u oblasti javnog informisanja i promovisanja aktivnosti općine Breza putem radio emitovanja za 2019. godinu JRJN 92211000-3 Usluga produkcije radijskih programa	ANEKS II DIO C Broj obavještenja 4218189250002	"RADIO BREZA" D.O.O. ID broj 4218205800000	Vrijednost bez PDV-a: 13.267,50 KM. Rok za pružanje usluga 31.01.2019. Plaćanje će se vršiti kontuirano tokom trajanja Ugovora.			04.03.2019.		
5	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra "Vinca" Izbod - Faza I JRJN 45236200-2 Radovi na površinskom sloju za objekte za rekreaciju	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-6/19	"NAHONAL-GAS" D.O.O., Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 23.030,00 KM. Rok izvođenja radova je 60 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od prijema situacije. Bankovna garancija 2.694,51 KM do 10.06.2021.			04.04.2019.		
6	Izgradnja dijela ograde na dječijem igralištu uz Gradsku biblioteku JRJN 34928320-7 Zaštitne ograde	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-16/19	"WERBELICHT ADRIA" D.O.O. Breza ID broj 4218474450007	Vrijednost bez PDV-a: 2.794,24 KM. Rok izvođenja radova je 30 od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetnih radova.			27.03.2019.		

7	Nadzor nad radovima: Sanacija klizišta "Kolonije" - faza I i "Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, Općina Breza", JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-12/19	"MUSALA INŽENJERING" D.O.O. ID broj 4218317860005	Vrijednost bez PDV-a: 2.000,00 KM. Rok izvođenja radova je do završetka radova. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			06.03.2019.		
8	Nabavka poklona - znački za rever i plakata "Grb Općine Breza", JRJN 18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-17/19	SOFIĆ FAHRUDIN SARAJEVO, "ZLATARSKO - JUVELIRSKA RADNJA" ID broj 4300373750008	Vrijednost bez PDV-a: 4.000,00 KM. Rok za isporuku 30 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke robe.			26.03.2019		
9	Nabavka i ugradnja osvijetljenog INFO PANOJA u centru grada Breza JRJN 31523300-1 Osvijetljeni natpisi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-10/19	"WERBELICHT ADRIA" d.o.o. ID broj 4218474450007	Vrijednost bez PDV-a: 4.900,00 KM. Rok za isporuku i ugradnju 30 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenih i predatih radova.			28.02.2019		
10	Nastavak radova na Spomen parku Mahala - faza IV JRJN 45212314-0 Građevinski radovi na historijskom spomeniku ili spomen-domu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-9/19	"DEMEL" d.o.o., Breza ID broj 421810680007	Vrijednost bez PDV-a: 5.950,80 KM. Rok za izvršenje radova 10 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana izvršenja predmetnih radova.			28.02.2019.		
11	Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnoj cesti Breza - Mahmutović Rijeka JRJN 34928310-4 Sigurnosne ograde	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-11/19	"BULJAN CESTE" d.o.o., Kreševo ID broj 4236054650009	Vrijednost bez PDV-a: 5.940,00 KM. Rok za nabavku, transport i ugradnju robe-30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od prijema fakture.			04.03.2019.		
12	Osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila Općine Breza JRJN 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-19/19	"SARAJEVO OSIGURANJE" D.D., ID broj 4200326930001	Vrijednost bez PDV-a: 1.129,90 KM. Rok za izvršenje ugovora 3 dana od dana potpisivanja. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana.			03.04.2019		

13	Usluge protiv - požarne zaštite za Organ uprave Općine Breza JRJN 66515100-4 Usluge osiguranja od požara	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-18/19	"FIRING" D.O.O. Visoko ID broj 4218200320000	Vrijednost bez PDV-a: 2.032,00 KM. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			04.04.2019		
14	Izvedba staze na šehidskom mezariju Šehitluk II - Faza II JRJN 45233260-9 Građevinski radovi na putevima za pješake	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-15/19	"AME" d.o.o. Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 4.356,02 KM. Rok za izvršenje radova 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana.			19.03.2019		
15	Galoni prirodne izvorske vode za potrebe Općine Breze JRJN 41110000-3 Pitka voda	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-14/19	"CORTO" d.o.o. Sarajevo ID broj 4201534230001	Vrijednost bez PDV-a: 341,88KM. Rok za isporuku robe 1 dan. Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 dana od dana zaprimanja mjesečne fakture za izvršenu predmetnu nabavku.			08.03.2019		
16	Održavanje NOVA programa (Docunova, Datanova i Finova) za potrebe Općine Breza JRJN 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-24/19	"ITINERIS" d.o.o. Tuzla, ID broj 4209718600007	Vrijednost bez PDV-a: 5.754,00 KM. Rok za pružanje usluga 12 mjeseci. Rok za plaćanje je 30 dana nakon ispostave fakture za održavanje u predhodnom mjesecu.			04.04.2019		
17	Izgradnja rasvjete na dječjem igralištu uz Gradsku biblioteku, na k.č.710/1 K.O. Breza JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-23/19	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 5.986,80 KM. Rok za izvršenje radova je 30 dana. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetnih radova.			12.04.2019		
18	Izgradnja parking prostora Zanatski centar II JRJN 45223300-9 Građevinski radovi na parkinzima	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-7/19	"AME" d.o.o. Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 54.800,00 KM. Rok za izvršenje radova je 60 dana. Rok za plaćanje je 30 dana od dana prijema situacije. Bankovna garancija 6.411,60 KM do 17.07.2021.godine			04.04.2019		

19	Izrada Projekta izvedenog stanja lokalne ceste Breza - Mahmutović Rijeka JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-25/19	"IGA-3D" d.o.o. Ilijaš ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 5.128,00 KM. Rok za izvršenje radova je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			16.04.2019		
20	Nabavka drvorednih sadnica breze i japanske trešnje za Općinu Breza JRJN 03410000-7 Drvo	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-26/19	"FRUIT&FLOWERS - MILI" d.o.o. KISELJAK ID broj 4236610800007	Vrijednost bez PDV-a: 3.285,00 KM. Rok za isporuku robe je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana isporuke robe.			10.04.2019.		
21	Održavanje video nadzora JRJN 50324100-3 Usluge održavanje sistema	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-27/19	"BH SIGURNOST" d.o.o. Tuzla ID broj 4209719590005	Vrijednost bez PDV-a: 1.200,00 KM. Rok za izvršenje usluge je 12 mjeseci. Rok za plaćanje je 30 dana nakon ispostave fakture za održavanje u predhodnom mjesecu.			18.04.2019		
22	Nabavka drvorednih sadnica lipe za Općinu Breza JRJN 03410000-7 Drvo	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-28/19	Rasadnik "PRUNUS" d.o.o. Kakanj ID broj 4218137960001	Vrijednost bez PDV-a: 2.640,00 KM. Rok za isporuku robe je 10 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana nakon ispostave fakture za isporučenu robu.			09.04.2019		
23	Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 JRJN 79420000-4 Usluge povezane s upravljanjem	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-8-29/19	"TUVADRIA" d.o.o. Sarajevo ID broj 4201168890001	Vrijednost bez PDV-a: 2.131,85 KM. Rok za izvršenje usluge je 30 dana od dana od strane obostranog potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izdavanja fakture za izvršenu uslugu.			17.04.2019		
24	Nadzor nad radovima: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra "Vinca, Izbod-Faza I" i "Izgradnja parking prostora Zanatski centar II" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-30/19	"MUSALA INŽENJERING" d.o.o. Visoko ID broj 4218317860005	Vrijednost bez PDV-a: 2.200,00 KM. Rok za izvršenje usluge je do završetka radova. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			18.04.2019		

25	Izgradnja priključka drenažnog sistema Kolonije na potok Jasike i sanacija udarnih rupa na lokalnoj cesti Breza-Kamenice JRJN 45233142-6 Radovi na popravku cesta	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-33/19	"NAHONAL-GAS" d.o.o. Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 5.970,60 KM. Rok za izvršenje radova je 30 dana od dana od strane obostranog potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izdavanja fakture za izvršene radova.			17.04.2019		
26	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa JRJN 39515440-1 Vertikalne roletne	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-34/19	"OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS" P.O. Visoko ID broj 4218401220003	Vrijednost bez PDV-a: 5.867,28 KM. Rok za isporuku robe je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana isporuke i ugradnje robe.			19.04.2019		
27	Nabavka kanalizacionih cijevi za Mjesnu zajednicu Župča, podružnica Podgora JRJN 44163130-0 Kanalizacijske cijevi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-35/19	"BAUSYSTEM-GROUP" d.o.o. Vogošća ID broj 4218798860003	Vrijednost bez PDV-a: 2.695,86 KM. Rok za isporuku robe je 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			23.04.2019		
28	Nabavka rezbarenih predmeta za poklone JRJN 39222200-6 Poslužavnici za jelo	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-36/19	"VRBOVIK" d.o.o. Breza ID broj 4218231800000	Vrijednost bez PDV-a: 1.680,00 KM. Rok za izvršenje radova je 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje je 15 dana od dana predaje robu.			07.05.2019		
29	Rekonstrukcija dijela sistema javne rasvjete Vijesolići JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-37/19	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", V.L. TERZIĆ SEMIR BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 2.875 KM. Rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja radova.			09.05.2019		
30	Nabavka i ugradnja video nadzora na dječijem igralištu uz Gradsku biblioteku JRJN 32323500-8 Oprema za video nadzor	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-50/19	"Adal electronic" d.o.o. Breza ID broj 4218974930005	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 2.004,36 KM. Rok za nabavku robe je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje robe će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke robe. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci.			13.05.2019.		

31	Zvaršni radovi na Spomen parku Mahala - faza V JRJN 44171000-9 Ploče (građevinarstvo)	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-49/19	"DEMELE" d.o.o Breza ID broj 4218110680007	Vrijednost bez PDV-a: 5.234,40 KM. .Rok izvršenja radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetnih radova.			10.05.2019		
32	Izrada Regulacionog plana "Poljice" JRJN 7122000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-47/19	"IPSA INSTITUT" d.o.o Sarajevo ID broj 420003227003	Vrijednost bez PDV-a: 5.900,00 KM. .Rok za izvršenje usluge je 180 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljanoj fakturi za izvršenu uslugu.			16.05.2019		
33	Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije JRJN 34992200-9 Cestovni znakovi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-48/19	"WERBELICHT ADRIA" d.o.o ID broj 4218474450007	Vrijednost bez PDV-a: 5.997,50 KM. .Rok za nabavku robe je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture za nabavljenu i montiranu robu.			17.05.2019		
34	Izrada Regulacionog plana za resort naselje "ARABOSNA" Breza JRJN 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-41/19	"IPSA INSTITUT" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a: 2.000,00 KM. Rok za izvršenje je 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			22.05.2019		
35	Nabavka sredstava za održavanje čistoće JRJN 39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-42/19	"NUHANOVIĆ" d.o.o BREZA ID broj 4218184020009	Vrijednost bez PDV-a: 2.501,92 KM. Rok za izvršenje je do 31.12.2019 sukcesivno u skladu sa potreba Ugovornog organa. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne nabavke.			22.05.2019		
36	Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza JRJN 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi.	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-43/19	"NUHANOVIĆ" d.o.o BREZA ID broj 4218184020009	Vrijednost bez PDV-a: 5.795,65 KM. Rok za izvršenje je do 31.12.2019 sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana predaje robe.			22.05.2019		

37	Izrada Regulacionog plana "Hrasno" JRJN 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-20/19	"URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka ID broj 4403168840006	Vrijednost bez PDV-a: 17.640,00 KM. Rok za izvršenje je 210 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			03.06.2019		
38	Izrada stručnog mišljenja za klizište na lokalitetu Sutješćica JRJN 71222000-0 Arhitektonske usluge za površine na otvorenom	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-44/19	"RUD - PROM" d.o.o.Tuzla ID broj 4210138030007	Vrijednost bez PDV-a: 2.000,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			28.05.2019		
39	Sanacija udarnih rupa na gradskim cestama u užem dijelu grada JRJN 45233142-6 Radovi na popravku cesta	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-45/19	"NAHONAL - GAS" d.o.o BREZA ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 5.986,00 KM. Rok za izvršenje je 20 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			29.05.2019		
40	Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistemska deratizacije na području općine Breza JRJN 90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-46/19	"SANACIJA 3D" DRUŠTVO ZA SANITARNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU d.o.o SARAJEVO ID broj 4202033660002	Vrijednost bez PDV-a: 2.560,00 KM. Rok za izvršenje je 5 dana od dana uvođenja u posao za svaku fazu pojedinačno. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmete usluge.			01.06.2019		
41	Izrada projekta izvedenog stanja lokalne ceste Breza - Mahmutović Rijeka JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-25/19	IGA-3D d.o.o. ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 5.128,00 KM. Rok za izvršenje je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja usluge.			16.04.2019		
42	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa JRJN 39515440-1 Vertikalne roletne	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-34/19	OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS P.O. VISOKO ID broj 4218401220003	Vrijednost bez PDV-a: 5.867,28 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke i ugradnje robe.			19.04.2019		

43	Izrada Regulacionog plana "Kolonije" JRJN 7122000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-70/19	IPSA INSTITUT D.O.O. ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a: 5.900,00 KM. Rok za izvršenje je 180 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetnih usluga			04.07.2019		
44	Sanacija udarnih rupa na gradskim cestama u užem dijelu grada JRJN 45233142-6 Radovi na popravku cesta	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-45/19	NAHONAL - GAS D.O.O. BREZA ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 5.986,30 KM. Rok za izvršenje je 20 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenje predmetnih radova.			29.05.2019		
45	Revizija Glavnog projekta za izgradnju sportske dvorane u naselju Mahala JRJN 71241000-9 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-51/19	ARTING BH d.o.o.Sarajevo ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 3.000,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana obostranog potpisivanja. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			14.06.2019		
46	Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Trtorići JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-52/19	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 5.245,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			26.06.2019		
47	Nabavka laptopa JRJN 30213100-6 Laptopi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-53/19	OD SNC BREZA ID broj 4320254800006	Vrijednost bez PDV-a: 1.590,00 KM. Rok za izvršenje je 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se vršiti avansno.			13.06.2019		
48	Održavanje i proširenje postojećih sistema javne rasvjete sa ugradnjom materijala, na području općine Breza JRJN 50232000-0 Usluge održavanja naprava javne rasvjete i semafora	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-22/19	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost OKVIRNOG SPORAZUMA bez PDV-a: 13.438,50 KM. Rok za izvršenje je 12 mjeseci. Garancija za uredno izvršenje Ugovora- 1.561,81 KM do 18.06.2020.god. Vrijednost 1.Ugovora bez PDV-a:10.725,21 KM od 14.11.2019.g.			17.06.2019.		Okvirni sporazum na 12 mjeseci 1.ugovor 10.725,21KM od14.11.2019.

49	Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han - Župča dionica od profila P56 do profila P69 JRJN 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-31/19	AME D.O.O. BREZA ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 78.800,00 KM. Rok za izvršenje je 90 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 9.219,60 KM do 23.01.2022.god.			08.07.2019		
50	Nadzor nad radovima: "Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han - Župča dionica od profila P56 do profila P69" i "Izgradnja saobraćajnice - veza ulica Žrtva genocida Srebrenice i R444" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-54/19	EKMASAN D.O.O. BREZA ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 4.007,00 KM. Rok za izvršenje je od dana potpisivanja ugovora do izvršenja radova koji su predmet Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			23.07.2019		
51	Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II JRJN 45212314-0 Građevinski radovi na historijskomj spomeniku ili spomen domu.	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-38/19	"TERMO - BETON" D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 90.656,29 KM. Rok za izvršenje je 90 dana od dana uvođenja u posao. Rok plaćanja 60 dana od dana prijema Situacije. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 10.606,79 KM do 29.10.2024.god.			19.07.2019		
52	Izrada Glavnih projekata javne rasvjete za naselje Trtorici i naselje Koritnik JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-57/19	"FIRING" DOO ID broj 4218200320000	Vrijednost bez PDV-a: 1.500,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			03.06.2019		
53	Nadzor nad radovima "Izgradnja vodovoda za naselje Slivno" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-58/19	ARTING BH d.o.o.Sarajevo ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 5.900,00 KM. Rok za izvršenje je od dana potpisivanja ugovora do izvršenja radova koji su predmet Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			26.07.2019		
54	Nabavka knjiga JRJN 22110000-4 Štampane knjige	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-59/19	SUTON D.O.O. Široki Brijeg ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 1.080,00 KM. Rok za izvršenje radova je 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture.			25.07.2019		

55	Izgradnja sistema javne rasvjete na parking prostora "Zanatski centar II" JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-60/19	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 5.768,75 KM. Rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			30.07.2019		
56	Usluge sterilizacije i kastracije pasa lualica JRJN 85200000-1 Veterinarske usluge	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-61/19	JP VETERINARSKA STANICA BREZA ID broj 4218161910007	Vrijednost bez PDV-a: 5.812,10 KM. Rok za izvršenje radova je do 31.12.2019. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			19.07.2019		
57	Izrada Glavnog projekta : "Rekonstrukcija lokalne ceste Breza - Kamenice" i "Lokalne ceste u naselju Podgora" JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-63/19	IGA 3D d.o.o.Ilijaš ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 5.800,00 KM. Rok za izvršenje radova je 60 dana od dana obostranog potpisivanja. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			08.08.2019		
58	Nadzor nad radovima: Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-62/19	IGA 3D d.o.o.Ilijaš ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 3.450,00 KM. Rok za izvršenje - do izvršenja radova koji su predmet Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			13.08.2019		
59	Izrada desnog kraka drenažnog rova - klizište Opreč JRJN 45232440-8 Građevinski radovi na cijevima za otpadne vode	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-64/19	TERMO - BETON d.o.o.Breza ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 5.994,00 KM. Rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			08.08.2019		
60	Rekonstrukcija sistema javne rasvjete Sportsko - rekreacionog centra "Partizan" JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-65/19	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 5.970,00 KM. Rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka poslova.			20.08.2019		

61	Redovno održavanje cesta i objekata i ulica na području općine Breza JRJN 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-21/19	NAHONAL - GAS D.O.O. BREZA ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 101.700,00 KM. Rok za izvršenje je od 15.03.2019.god.do 15.11.2019.godine. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od prijema fakture.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora - 11.898,90 KM do 17.06.2021.god.			17.06.2019		
62	Izgradnja saobraćajnice veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444 JRJN 45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-39/19	"AME" d.o.o. Breza ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 55.994,00 KM. Rok za izvođenje radova 60 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora - 6.559,02 KM do 02.12.2021.god.			21.08.2019		
63	Nabavka fazonskih komada za vodovod Bukovik JRJN 44163240-4 Cijevni nastavci	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-1-8/19	"HYDRA" d.o.o. Sarajevo ID broj 4201850310009	Vrijednost bez PDV-a: 9.985,00 KM. Rok za isporuku robe 90 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana.			27.08.2019		
64	Dovršetak radova na rezervoaru Hrasno - vodovod Slivno JRJN 45232154-6 Građevinski radovi na podignutim rezervoarima za pitku vodu	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-56/19	"VIZIJA" d.o.o.Visoko ID broj 4201850310009	Vrijednost bez PDV-a: 11.160,00 KM. Rok za izvođenje radova 30 dana od dana uvođenja u posao. .Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora - 1.305,72 KM do 03.10.2019.god.			19.09.2019.		
65	Zamjena stolarije na MDD Merhamet, DTV "Partizan" JRJN 45212314-0 Građevinski radovi nahistorijskom spomeniku ili spomen-domu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-66/19	TR STRONG PLASTIK Ilijaš ID broj 4302049050004	Vrijednost bez PDV-a: 1.717,95 KM. Rok za izvođenje je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.Garantni rok 2 godine			04.09.2019.		

66	Završni radovi na "Spomen česmi Orahovo" JRJN 45212314-0 Građevinski radovi nahistorijskom spomeniku ili spomen-domu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-68/19	SZR "Velegradnja" Breza ID broj 4318687770000	Vrijednost bez PDV-a: 5.562,58 KM. Rok za izvođenje je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.Garantni rok 2 godine			19.09.2019.		
67	Izrada Glavnog projekta za izgradnju "Sportsko-rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-Prikodolica JRJN 45212314-0 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-69/19	TERMO-BETON d.o.o.Breza ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a:2.900,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana.			19.09.2019.		
68	Izrada Glavnog projekta "Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza" (4 (četiri) stambene jedinice) JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-81/19	AQUA PROJEKT d.o.o.Bihać ID broj 4263062560008	Vrijednost bez PDV-a: 5.900,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenje predmetnih usluga.			24.10.2019.		
69	Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalog kolovoza na: lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka, stacionaža 0+2600 i saobraćajnici na lokalitetu "željeznička stanica," Breza JRJN 45233142-6 Radovi na popravku cesta	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-71/19	NAHONAL - GAS D.O.O. BREZA ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 48.994,16 KM. Rok za izvršenje je 60 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od prijema situacije.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 5.732,32 KM do 28.01.2022.god.			25.10.2019.		
70	Nabavka kancelarijskog namještaja JRJN 39130000-2 Kncelarijski namještaj	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-75/19	OPTIMUS d.o.o.SarajevoID broj 4202242580008	Vrijednost bez PDV-a: 358,97 KM. Rok za isporuku robe je 10 dana od dana obostranog potpisivanja. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture za nabavljenu robu.			14.10.2019.		

71	Ustupanje prava za korištenje podataka kreditnog biroa JRJN 92312211-3 Usluge agencije za pisanje	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-76/19	LRC Inženjering d.o.o.Sarajevo ID broj 4200409550006	Vrijednost bez PDV-a: 1.500,00 KM. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture.			10.10.2019		
72	Nabavka printera JRJN 30232110-8 Laserski štampači	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-77/19	"IMTEC" d.o.o Sarajevo ID broj 4200918780002	Vrijednost bez PDV-a: 1.036,90 KM. Rok za izvršenje je 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana isporuke robe.			11.10.2019		
73	Sanacija nastalih oštećenja na javnoj rasvjeti usljed vremenskih nepogoda JRJN Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-73/19	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 17.315,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana.			31.10.2019		
74	Asfaltiranje dijela puta u naselju Mahala, dionica most na rijeci Stavnji – ulica dr. Mehmeda Spahe JRJN 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-87/19	NAHONAL - GAS D.O.O. BREZA ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 5.952,70 KM. Rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			21.11.2019.		
75	Ucjeljenje potoka Jasike, faza II, dionica III" JRJN 45231100-6 Opći građevinski radovi na cjevovodu	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-78/19	TERMO - BETON D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a:107.898,40 KM. Rok za izvršenje je 120 dana od dana uvođenja u posao. Rok plaćanja 60 dana od dana prijema Situacije.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 12.624,11 KM do 27.03.2022.god.			29.11.2019		
76	Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora , lokalitet „Plošnik“ JRJN 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-80/19	MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA D.O.O. VISOKO ID broj 4218859910009	Vrijednost bez PDV-a:58.720,00 KM. Rok za izođenje 90 dana od dana uvođenja u posao. Rok plaćanja 60 dana od dana prijema Situacije.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 6.870,24 KM do 18.04.2022.god.			09.12.2019		

77	Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara, tonera i ketridža LOT1Kancelarijski materijal i sitan inventa LOT 2: Toneri i ketridži JRJN 30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-1-83/19	LOT 1 i LOT 2: R&S D.O.O. Sarajevo ID broj 4200056290005	LOT1Kancelarijski materijal i sitan inventar- Vrijednost bez PDV-a:18.071,23KM. LOT 2: Toneri i ketridži- Vrijednost bez PDV-a:8.900,00KM. Okvirni sporazum na 2 godine.			23.12.2019		Okvirni sporazum na 2 godine
78	Nabavka hardvera (servera) za potrebe općine Breza (za FiNova, DataNova i DocuNova) JRJN 30210000-4 Mašine za obradu podataka (hardware)	Direktnin sporazum Broj obavještenja 726-8-1-84/19	"ITINERIS" d.o.o. Tuzla ID broj 4209718600007	Vrijednost bez PDV-a: 5.976,00 KM.Rok za isporuku robe -10 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.			05.11.2019		
79	Sanacija makadamskih puteva nastalih usljed vremenskih nepogoda JRJN 45233251-3 Radovi obnavljanja habajućeg sloja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-1-74/19	NAHONAL - GAS D.O.O. BREZA ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 19.900,00KM. Rok za izvršenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			14.11.2019.		
80	„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./2020.godinu“ LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze LOT 2: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s lijeve strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze JRJN 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-1-8519	LOT 1 NAHONAL-GAS d.o.o.Breza ID broj 4218113350008 LOT 2 AME d.o.o.Breza ID broj 4218105170009	LOT1:Vrijednost bez PDV-a:34.899,84 KM. LOT 2:Vrijednost bez PDV-a:44.926,24 KM. Rok za izvršenje je od početka zimske sezone do 15.3.2020.godine. Rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora za LOT1- 4.083,28 KM do 9.08.2020.godine i LOT2- 5.256,37 KM do 10.07.2020.			09.12.2019		

81	Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova: „Ucjeljenje potoka Jasike, faza II, dionica III i Vodosprijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik“ JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-1/20	EKMASAN D.O.O. BREZA ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 5.500,00 KM. Rok za izvršenje je od dana potpisivanja ugovora do izvršenja radova koji su predmet Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			25.12.2019		
82	Nabavka novogodišnjih poklona JRJN 22900000-9 Razni štampani materijali	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-2/20	TR Knjižara SAFIR Breza ID broj 4320349180005	Vrijednost bez PDV-a: 2.332,33 KM. Rok za izvršenje je 10 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana isporuke robe.			24.12.2019		
83	Izrada Glavnog projekta sistema javne rasvjete za naselja: Potkraj, Opreč, Novo naselje Bate, Smailbegovići i Kamenice JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-4/20	“FIRING” d.o.o. Visoko ID broj 4218200320000	Vrijednost bez PDV-a: 6.000,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			20.12.2019		
84	Nabavka betonskih cijevi ϕ 800 za odvodnju površinskih voda u naselju Koritnik JRJN 44163110-4 Odvodne cijevi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-5/20	SZR VELEGRADNJA BREZA ID broj 4318687770000	Vrijednost bez PDV-a: 5.805,00 KM. Rok za isporuku robe je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			23.12.2019		
85	Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova: „Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora, lokalitet „Plošnik“ JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-6/20	EKMASAN D.O.O. BREZA ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 1.700,00 KM. Rok za izvršenje - do izvršenja radova koji su predmet Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			31.12.2019		

86	Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik JRJN 45232150-8 Radovi u vezi sa cjevovodima za distribuciju vode	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-86/19	TERMO - BETON D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a:109.935,42KM. Rok izvođenja radova je 120 dana od dana uvođenja u posao.Plaćanje će biti izvršeno u roku od 60 dana.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 12.862,44 KM do 28.04.2022.god.			30.12.2019		
87	Nabavka i postavljanje autobuske nadstrešnice u naselju Mahala JRJN 45213315-4 Građevinski radovi na nadstrešnicama na autobuskoj stanici	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-8/20	METALPRO d.o.o.Sarajevo ID broj 45213315-4	Vrijednost bez PDV-a: 5.400,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			13.01.2020		
88	Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem) JRJN 50324100-3 Usluge održavanja sistema	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-9/20	BH SIGURNOST d.o.o. TUZLA ID broj 4209719590005	Vrijednost bez PDV-a: 1.200,00 KM. Rok za izvršenje je 12 mjeseci Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.			13.01.2020		

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sci. Munib A. Zaimović

