



Broj: 01/2-04-1640-2/22
Breza, 12.01.2023.godine

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD avgust - decembar 2022. godine
OPĆINA BREZA**

R.b.	Naziv JN Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Nabavka goriva za potrebe Općine Breza JRJN 09100000-0 Goriva	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-1-47/22	"NAHONAL-GAS" D.O.O. BREZA ID 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 13.970,50 KM, odnosno 16.345,50 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje je 18 mjeseci od dana stupanja na snagu okvirnog sporazuma. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za uredno isporučenu robu.			04.08.2022.		Okvirni sporazum na 12 mjeseci. 1. Ugovor 5.128,20 bez PDV-a od 04.08.2022

42	Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza JRJN 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-39/22	"MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA" D.O.O. VISOKO ID broj 4218859910009	Vrijednost bez PDV-a: 73.000,00KM, odnosno 85.410,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja radova od dana stupanja na snagu ugovora do 31.12.2022. godine. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema uredne fakture. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 godine od dana prijema fakture za izvedene radove. Bankovna garancija: 8.541,00 do 08.08.2022. godine			04.08.2022.		
43	Izgradnja sistema odvodnje spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R 444 JRJN 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-37/22	"AME" D.O.O. BREZA ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 16.488,25 KM, odnosno 19.291,25 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 godine. Bankovna garancija 1.929,12KM do 17.08.2023. godine			12.08.2022.		
44	Sanacija odvodnog kanala površinskih voda, tunel Kamenice JRJN 45247112-8 Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-56/22	SZR "VELEGRADNJA" BREZA ID broj 4318687770000	Vrijednost bez PDV-a: 5.930,00 KM, odnosno 6.938,10 KM sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana preijema fakture za izvedene radove.			16.08.2022.		
45	Uređenje pješačke staze Hrasno-Vlahinje JRJN 45112710-5 Radovi pejzažnog uređenja zelenih površina	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-57/22	"TERMO-BETON" D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 5.530,00 KM odnosno 6.470,10 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje radova je 15 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za izvedene radove.			19.08.2022.		
46	Nabavka udžbenika za djecu prvih razreda osnovnih škola na području Općine Breza JRJN 22111000-1 Školske knjige	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-59/22	"IK VRIJEME" D.O.O. ZENICA ID broj 4218064980009	Vrijednost bez PDV-a 5.996,05 KM, odnosno 7.015,40 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			23.08.2022.		

47	Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča - Faza III JRJN 45231100-6 Opći građevinski radovi na cjevovodu	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-44/22	"TERMO-BETON" D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 84.000,00 KM, odnosno 98.280,00 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje u roku od 30 dana putem jedne privremene i jedne okončane situacije. Garanti rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija:9.828,00 do 08.08.2022.godine			15.08.2022.		
48	Izgradnja kanalizacije u naselju Gornja Breza, faza I JRJN 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-51/22	"TERMO-BETON" D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 153.793,26 KM, odnosno 179.938,11 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje u roku od 30 dana putem jedne privremene i jedne okončane situacije. Garanti rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija:17.993,81KM do 09.09.2023.godine			09.09.2022.		
49	Nadzor nad radovima: "Izgradnja sistema odvodnje spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R 444" i "Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča - Faza III" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-60/22	"ARTING BH" d.o.o. Sarajevo ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 2.009,77 KM odnosno 2.351,43 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje od dana stupanja na snagu Direktnog sporazuma i Ugovora koji su predmet nadzora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			22.08.2022.		
50	Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza JRJN 72267000-4 Usluge održavanja i popravka programske podrške	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-61/22	"ITINERIS" D.O.O. TUZLA ID broj 4209718600007	Vrijednost s popustom od 17,8% bez PDV-a: 5.800,00 KM, odnosno 6.786,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. Rok za plaćanje je 30 dana od dana prijema fakture zapružanja usluge.			29.08.2022.		

51	Izgradnja javne rasvjete spoj ulice Žrtava genocida u Srebrenici i R 444 JRJN 45311000-0 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-54/22	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 11.500,00KM, odnosno 13.455,00 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija 1.345,50KM do dana19.09.2023.g.			19.09.2022.		
52	Opremanje komunalnom infrastrukturom Sportsko rekreacionog centra "Vinca" JRJN 31527260-6 Ravjetni sistemi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-63/22	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 4.845,00 KM, odnosno 5.668,065 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršit u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			19.09.2022.		
53	Sanacija dijela ulice Kamenjača, u naselju Bulbulušići, MZ Mahala JRJN 45233142-6 Radovi na popravku cesta	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-58/22	"AME" D.O.O. BREZA ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 42.384,54 KM, odnosno 49.589,91 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana stupanja na snagu Ugovora. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija 4.958,99 do dana 30.09.2023.godine.			20.09.2022.		
54	Nadzor nad radovima: "Izgradnja kanalizacije u naselju Gornja Breza, faza I" i "Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-67/22	"ARTING BH"d.o.o. Sarajevo ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 3.970,00 KM, odnosno 4.644,90 KM sa PDV-om. Plaćanje će se izvršit u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			04.10.2022.		

55	Izrada ažurne geodetske podloge za sisteme javne rasvjete u naseljima: Smailbegovići, Slivno, Bukovik, Mahala, Smrekovica, Šehidsko mezarje I, Šehidsko mezarje II, Novo naselje Bate, put za groblje Župča, plato pored Sportske dvorane Breza i plato pored pošte Breza JRJN 71250000-5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-69/22	"IGA-3D" D.O.O. ILIJAŠ ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 3.200,00KM, odnosno 3.744,00KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge je 45 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			06.10.2022..		
56	Asfaltiranje lokalnih puteva u 5 (pet) MZ u općini Breza-Popravka lokalnih puteva u mjesnim zajednicama: MZ Breza-naselje Vrankamen, MZ Banjevac, MZ Bukovik, MZ Izbod i MZ Koritnik LOT1 Popravka lokalnog puta u MZ Breza, naselje Vrankamen LOT 2 Popravka lokalnog puta u MZ Banjevac JRJN 45000000-7 glavni predmet Građevinski radovi JRJN 45233120-6 dodatni predmeti Građevinski radovi na cesti	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-55/22	"MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA" D.O.O. VISOKO ID broj 4218859910009	LOT 1:Popravka lokalnog puta u MZ Breza, naselje Vrankamen. Vrijednost bez PDV-a: 73.520,00 KM, odnosno 86.018,40 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana, od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje u roku od 30 dana putem jedne privremene i jedne okončane situacije. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija u iznosu od 8.601,84 KM do 20.10.2023. godine. LOT 2 Popravka lokalnog puta u MZ Banjevac: Vrijednost bez PDV-a: 24.700,00 KM, odnosno 28.899,00 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana, od dana uvođenja dobavljača u posao. Plaćanje u roku od 30 dana putem jedne privremene i jedne okončane situacije. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija u iznosu od 2.889,90 KM do 20.10.2023. godine.			13.10.2022.		

	<p>LOT 3 Popravka lokalnog puta u MZ Bukovik LOT 4 Popravka lokalnog puta u MZ Izbod LOT 5 Popravka lokalnog puta u MZ Koritnik</p> <p>JRJN 45000000-7 glavni predmet Građevinski radovi JRJN 45233120-6 dodatni predmeti Građevinski radovi na cesti</p>	Otvoreni postupak 726-1-3-55/22	"ADO-TRANS" D.O.O. VISOKO ID broj 4218192980003	<p>LOT 3 Popravka lokalnog puta u MZ Bukovik: Vrijednost bez PDV-a: 34.488,00 KM, odnosno 40.350,96 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana, od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje u roku od 30 dana putem jedne privremene i jedne okončane situacije. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija u iznosu od 4.035,10 KM do 11.10.2024. godine.</p> <p>LOT 4 Popravka lokalnog puta u MZ Izbod: Vrijednost bez PDV-a: 30.966,00 KM, odnosno 36.230,22 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana, od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje u roku od 30 dana putem jedne privremene i jedne okončane situacije. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija u iznosu od 3.623,02 KM do 11.10.2024. godine. LOT 5 Popravka lokalnog puta u MZ Koritnik: Vrijednost bez PDV-a: 39.955,00 KM, odnosno 46.747,35KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana, od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje u roku od 30 dana putem jedne privremene i jedne okončane situacije. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija u iznosu od 4.674,74 KM do 11.10.2024. godine.</p>			10.10.2022.		
57	Usluge prevoza inertnog otpada JRJN 90512000-9 Usluge prevoza otpada	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-78-2-72/22	PREVOZNIČKI OBRT "Muratović-H" Breza ID broj 4319773390003	Vrijednost bez PDV-a: 6.000,00 KM. Dobavljač nije u sistemu PDV-a. Rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvršenu uslugu.			20.10.2022.		

58	Sanacija dijela javne rasvjete na području općine Breza JRJN 45311000-0 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-65/22	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 16.000,00KM, odnosno 18.720,00 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađene robe iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija 1.872,00KM do dana 8.05.2023.godine.			03.11.2022.		
59	Ustupanje prava na korištenje podataka JRJN 92312211-3 Usluge agencije za pisanje	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-74/ 22	"LRC" D.O.O. SARAJEVO ID broj 4200409550006	Vrijednost bez PDV-a: 1.000,00 KM, odnosno 1.170,00 KM sa PDV-om. Direktni sporazum se zaključuje na period od 1 (jedne) godine od dana obostranog potpisivanja. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			10.11.2022.		
60	Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje JRJN 85200000-1 Veterinarske usluge	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-80/ 22	JAVNO PREDUZEĆE "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. BREZA ID broj 4218161910007	Vrijednost bez PDV-a: 5.800,00 KM, odnosno 6.786,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluge od dana potpisivanja Ugovora do 31.12.2022. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			02.12.2022.		
61	Nabavka i montaža inverter klima JRJN 39717200-3 Naprave za klimatizaciju	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-1-75/22	"SES" D.O.O. SARAJEVO ID broj 4201026910005	Vrijednost bez PDV-a: 6.850,00 KM, odnosno 8.014,50 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 10 (deset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana po prijemu ispravne fakture i originalne otpremnice. Garancija za kvalitet isporučene robe-36 mjeseci od momenta isporuke robe.			14.12.2022.		

62	Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije-zamjena dijela fasadne stolarije JRJN 44221100-6 Prozori	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-1-64/22	"VIZIJA" D.O.O. VISOKO ID broj 4218109670006	Vrijednost bez PDV-a: 94.500,20 KM, odnosno 110.565,23 KM sa PDV-om. Rok za isporuku i ugradnju robe je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje u roku od 30 dana putem jedne privremene i jedne okončane situacije. Garantni rok za ugrađenu robu iznosi 2 (dvije) godine. Bankovna garancija 11.056,52KM do dana 09.06.2023.godine.			09.12.2022.		
63	Uređenje Trga rudara Breza JRJN 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-68/22	"TERMO-BETON" D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost OKVIRNOG SPORAZUMA bez PDV-a: 626.440,95 KM, odnosno 732.935,91 KM sa PDV-om. Trajanje okvirnog sporazuma je 12.12.2022. - 11.12.2023.godine. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova i ugrađenih materijala iznosi 5 (pet) godina. Bankovna garancija po 1 pojedinačnom Ugovoru u iznosu 16.070,71 KM do 12.12.2023.godine			12.12.2022.		Okvirni sporazum na 12 mjeseci 1.Ugovor: 137.356,56, odnosno 160.707,17 sa PDV-om od 12.12.2022
64	Podrška projekta vodosnabdijevanja MZ Sutješćica- Nabavka PEHD cijevi JRJN 44163140-3 Cijevi za vodu i paru	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-81/22	"TOPLOTA" D.O.O. ZENICA, PJ VISOKO ID broj 4218087680029	Vrijednost bez PDV-a: 5.575,90 KM, odnosno 6.528,80 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 10 (deset) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.			12.12.2022.		
65	Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2022./2023. godinu JRJN 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-71/22	"AME" D.O.O. BREZA ID broj 4218105170009	Vrijednost bez PDV-a: 159.500,00 KM, odnosno 186.615,00 KM sa PDV-om. Rok izvršenja poslova od stupanja na snagu Ugovora do 15. marta 2023. godine, s mogućnošću produženja u skladu s vremenskim uslovima. Bankovna garancija 18.661,50 Km do 23.06.2023.godine			14.12.2022.		

66	Osvjetljavanje kružnog toka 2 -spoj R444 i ulice ZAVOBIH-a, Općine Breza JRJN 34993000-4 Cestovna rasvjeta	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-82/22	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 5.940,00 KM, odnosno 6.949,80 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			20.12.2022.		
67	Nadzor nad radovima: "Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije-zamjena dijela fasadne stolarije" i "Uređenje Trga rudara Breza" JRJN 7124700-1 Nadzor građevinskih radova	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-76/22	"EKMASAN" D.O.O. BREZA ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 650,00KM, odnosno 760,50 KM sa PDV-om. Dobavljač se obavezuje da će uslugu izvesti do završetka radova koji su predmet Ugovora nad kojim se vrši nadzor, računajući od obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			20.12.2022.		
68	Iskoličavanje kružnog toka 2-spoj R444 i ulice ZAVNOBIH-a, Općina Breza i geodetsko praćenje realizacije Projekta JRJN 471355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-25-1/23	"AMG" D.O.O.Visoko ID broj 4218514770000	Vrijednost bez PDV-a: 1.500,00 KM, odnosno 1.755,00KM sa PDV-om. Rok izvršenja do završetka Projekta Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od prijema fakture za izvršenu uslugu.			26.12.2022.		
69	Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza JRJN 50312310-1 Održavanje opreme za mrežu podataka	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-2-25-2/23	"ITINERIS" D.O.O.Tuzla ID broj 4209718600007	Vrijednost bez PDV-a: 1.410,00KM, odnosno 1.649,70KM sa PDV-om. Rok izvršenja odmah po uplati putem interneta. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od potpisivanja Ugovora.			31.12.2022.		

29/2022	Održavanje i proširenje postojeće javne rasvjete sa ugradnjom materijala, na području Općine Breza JRJN 50232000-0 Usluge održavanja naprava javne rasvjete i semafora	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-26/22	TESLALUKS D.O.O. Sarajevo ID broj 4404217180005	Vrijednost bez PDV-a: 23.194,50KM, odnosno 27.137,57KM sa PDV-om. Trajanje okvirnog sporazuma je 31.5.2022. - 30.4.2023. godine. Rok za plaćanje je 51 dana od prijema računa. Garancija na ugrađene dijelove je 36 mjeseci.			31.05.2022.		Okvirni sporazum na 12 mjeseci 1. Ugovor 8.911,00KM od 24.06.2022. 2. Ugovor 14.283,50KM bez PDV-om 16.711,70KM sa PDV-om od 09.08.2022.g
---------	---	--	---	--	--	--	-------------	--	--

Predlagač: Služba za privredu, Salih Hasanspahić _____

Obrađivač: Jasmina Došlić _____

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedad Jusić