

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-Dobojski Kanton  
OPĆINA BREZA  
Općinski načelnik



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
Zenica-Doboj Canton  
MUNICIPALITY OF BREZA  
Municipal mayor

Broj: 01/2-04-2335/20  
Breza, 22.10.2020.godine

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2020 GOD.

### OPĆINA BREZA

R.b.	Naziv JN , Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lot2:Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko-rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenuice- "Prikodolica" JRJN 45000000-7građevinski radovi, 45212110-0 građevinski radovi na centru za odmor i razonodu	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-7/20	"GLOVIS" D.O.O.Zenica ID broj 4218750230008	Vrijednost bez PDV-a: 15.141,70 KM. Rok izvršenja je 90 dana od uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora.Garancija na mobilijar 5 godina.			11.02.2020.		

2	"Izrada Projekta izvedenog stanja za vodovod "Slivno" sa izvorišta "Zmajevac" općina Breza JRJN 71242000-06 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-18/20	"IBIS" D.O.O Zavidovići ID broj 4218141720007	Vrijednost bez PDV-a: 5.950,00 KM. Rok izvođenja radova je 30 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			25.12.2019		
3	"Pružanje usluga konsultacija i stručnog nadzora nad sprovođenjem i unapređenjem Integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda: EN ISO 9001:2015 i Sistema okolinskog upravljanja" JRJN 72260000-5 Pružanje usluga konsultacije i stručnog nadzora EN ISO	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-19/20	"NOORA" D.O.O Visoko ID broj 4218943030006	Vrijednost bez PDV-a: 4.800,00 KM. Rok izvođenja radova je do 31.12.2020 od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.			24.02.2020		
4	"Izrada Projekta izvedenog stanja vodovoda Bukovik" JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-20/20	"IBIS" D.O.O Zavidovići ID broj 4218141720007	Vrijednost bez PDV-a: 4.200,00 KM. Rok izvođenja radova je 45 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetnih radova .			25.02.2020		
5	"Nabavka kancelarijskog namještaja-kancelarijski stol " JRJN 39121100-7 Pisaći stolovi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-21/20	"LIŠČEVICA - PROMET" D.O.O. Ilijaš ID broj 420057114008	Vrijednost bez PDV-a: 2.230,77 KM. Rok za isporuku robe je 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			28.02.2020		
6	"Ovjera godišnjih obračuna" JRJN 79210000-9 Računovodstvene i revizorske usluge	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-22/20	Agencija "BALTA" Breza ID broj 4301372300005	Vrijednost bez PDV-a: 1.200,00 KM. Rok za izvršavanje usluge je 3 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			28.02.2020		

7	Izrada Glavnog projekta "Pristupna saobraćajnica u naselju "Potkraj " JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-23/20	"IGA - 3d " D.O.O. Ilijaš ID broj 4201365610002	Vrijednost bez PDV-a: 2.400,00 KM.Rok za izvršavanje usluge je 60 dana od potpisivanja ugovora. . Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			09.03.2020.		
8	Izrada Glavnog projekta "Vanjsko uređenje Lamela A" (Donji zanatski centar) JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-24/20	" EKMASAN " D.O.O Breza ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 1.710,00 KM.Rok za izvršavanje usluge je 30 dana od potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.			18.03.2020		
9	" Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice - "Prikodolica" LOT1 " Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece " LOT 2 - Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu " JRJN 45000000-7 građevinski radovi, 45212110-0 građevinski radovi na centru za odmor i razonodu, 31500000-1 rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-10/20	LOT 1 "AME" D.O.O Breza ID broj 4218105170009 LOT 2 OD "TAF-1".Breza ID broj 4319066100007	LOT1 " Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece " Vrijednost bez PDV-a: 40.215,26 KM. Rok za izvođenje radova 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od prijema situacije. Garancija za kvalitet 2 godine. LOT 2 Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu " Prikodolica " Vrijednost bez PDV-a: 12.825,67 KM. Rok za izvođenje radova 90 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od prijema situacije. Garancija za kvalitet 2 godine.			LOT 1 17.4.2020 LOT 2 15.4.2020		
10	"Nabavka sjemena za proljetnu sjetvu u 2020. godini" JRJN 03111700-9 Sjeme povrća	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-25/20	"AGRICOM" D.O.O Sarajevo ID broj 4200079820001	Vrijednost bez PDV-a: 4.915,00KM.Rok za isporuku robe 5 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			23.04.2020		

11	"Nabavka kreveta za izolatorij" JRJN 33192100-3 Kreveti za medicinsku upotrebu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-26/20	"INTER - COM " D.O.O Zenica ID broj 4218087760006	Vrijednost bez PDV-a: 2.788,50 KM.Rok za isporuku robe 7 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			04.04.2020		
12	"Nabavka i ugradnja fazonskih komada, rezervorar "Crni vrh" , vodovod Slivno " JRJN 44163240-4 Cijevni nastavci	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-27/20	"VIZIJA" D.O.O. Sarajevo ID broj 4218109670006	Vrijednost bez PDV-a: 2.460,00 KM.Rok za izvršenje radova 15 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova .Garancija za kvalitetu izvršenih radova 2 godine			22.04.2020		
13	"Nabavka i montaža tunela za dezinfekciju" JRJN 33191000-5 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-28/20	Opšta zadruga „BIOS“ p.o. Visoko D.O.O.Visoko ID broj 4218401220003	Vrijednost bez PDV-a: 4.273,50 KM.Rok za isporuku robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu. Garancija na isporučenu robu 1 godina.			27.04.2020		
14	"Završni radovi na rezervoaru Bukovik" JRJN 45247270-3 Građevinski radovi na rezervoarima	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-32/20	"TERMO-BETON" D.O.O. Breza ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 5.938,59 KM. Rok za izvršenje radova 15 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova po ispostavljenj fakturi. Garancija na kvalitetu izvršenih radova 2 godine.			29.04.2020		
15	"Montaža centrifugalnih pumpi- vodovod Bukovik na izvorištu Ramina pumpa" JRJN 45232100-3 Pomoćni radovi za cjevovode za vodu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-33/20	"HYDRA" D.O.O. Sarajevo ID broj 420185031009	Vrijednost bez PDV-a: 4.927,50 KM. Rok za izvršenje radova 15 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova po ispostavljenj fakturi. Garancija na kvalitetu izvršenih radova 2 godine.			28.04.2020		

16	<p>Nadzor na radovima  Prikodolica: LOT 1 Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece  LOT 2 Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi naselje, Kamenice- "Prikodolica" i "Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze, faza III"  JRJN 71247000-1  Nadzor građevinskih radova</p>	<p>Direktni sporazum  Broj obavještenja  726-8-2-34/20</p>	<p>"EKMASAN" D.O.O.  Breza  ID broj 4218208570005</p>	<p>Nadzor na radovima Prikodolica:  LOT 1 Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece  LOT 2 Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi naselje, Kamenice- "Prikodolica" i "Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze, faza III" Vrijednost bez PDVa: 4.866,00  Izvršenje Usluge od dana potpisivanja do završetka radova. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.</p>			30.04.2020		
17	<p>"Nadzorni aduti prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015"  JRJN 79420000-4  Usluge povezane sa upravljanjem</p>	<p>Direktni sporazum  Broj obavještenja  726-8-2-35/20</p>	<p>"TUVADRIA" D.O.O.  Sarajevo  ID broj 4201168890001</p>	<p>Vrijednost bez PDV-a: 2.131,85KM. Rok za izvršenje usluge je 90 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana, po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu.</p>			11.05.2020		
18	<p>"Osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila Općine Breza"  JRJN 66514110-0  Usluge osiguranja motornih vozila</p>	<p>Direktni sporazum  Broj obavještenja  726-8-2-36/20</p>	<p>"SARAJEVO OSIGURANJE" D.D  Sarajevo  ID broj 4200326930001</p>	<p>Vrijednost bez PDV-a: 1.169,90KM. Rok za izvršenje usluge 3 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture.</p>			08.05.2020		
19	<p>"Izrada Regulacionog plana, "Centar II ""  JRJN71220000-6  Usluge projektiranja u arhitekturi</p>	<p>Konkurentski zahtjev  Broj obavještenja  726-7-2-11/20</p>	<p>"ROUTING" D.O.O  Banja luka  ID broj 4402891600009</p>	<p>Vrijednost bez PDV-a: 12.370,00 KM. Rok za izvršavanje usluge 180 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Rok za plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture.</p>			11.05.2020		

20	"Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza" JRJN 45234140-9 Građevinski radovi na prelazu u nivou	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-14/20	"NAHONAL-GAS" D.O.O. Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 14.845,32 KM. Rok za izvršavanje radova 45 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će biti izvršeno u roku od 30 dana od prijema Situacije. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 1.736,91 KM do 09.07.2022. godine.			08.05.2020		
21	"Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe općine Breza" JRJN 72267000-4 Usluge održavanja i popravke programske podrške	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-37/20	"ITINERIS" d.o.o. Tuzla ID broj 4209718600007	Vrijednost bez PDV-a: 5.880,00 KM. Rok za izvršenje 12 mjeseci. Rok za plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture o izvršenju usluge.			18.05.2020		
22	"Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraja - MZ Mahala" JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-12/20	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 10.421,00 KM. Rok za izvršenje radova je 45 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Rok za plaćanje je 60 dana od dana izdavanja fakture za izvršene radove.			21.05.2020		
23	"Izrada Glavnog projekta uređenje prve i druge zone zaštite obuhvata nacionalnog spomenika Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi" JRJN 71242000-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-17/20	"URBING" D.O.O Sarajevo ID broj 4200477550006	Vrijednost bez PDV-a: 7.200,00 KM. Rok za izvršenje usluge je 180 dana od dana od strane obostranog potpisivanja Ugovora. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izdavanja fakture za izvršenu uslugu.			18.05.2020		
24	Nadzor nad radovima Ugovora Prikodolica: za LOT 2 "Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu "Prikodolica" i " Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraja- MZ Mahala" JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-38/20	"ARTING" d.o.o. Visoko ID broj 4201906550008	Vrijednost bez PDV-a: 700,00 KM. Rok za izvršenje usluge je do završetka radova. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			19.05.2020		

<b>25</b>	Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze, faza III JRJN 45212314-0 Građevinski radovi na historijskomj spomeniku ili spomen domu.	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-16/20	"TERMO - BETON" D.O.O. BREZA ID broj 4218300540007	Vrijednost bez PDV-a: 109.997,97 KM. Rok za izvršenje je 60 dana od dana uvođenja u posao. Rok plaćanja 60 dana od dana prijema Situacije. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 12.869,76 KM do 16.07.2022. godine.			15.05.2020		
<b>26</b>	"Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Općine Breza" JRJN 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-7-1-13/20	"IMTEC" d.o.o Sarajevo ID broj 4200918780002	Vrijednost bez PDV-a: 11.280,00 KM. Rok za isporuku robe-30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			28.05.2020		
<b>27</b>	Izgradnja sportsko-rekreacionog centra "Vinca," Izbod-Faza II JRJN 45236200-2 Radovi na površinskom sloju za objekte za rekreaciju	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-3-15/20	"NAHONAL-GAS" D.O.O. Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a: 12.819,76 KM. Rok za izvođenje radova 60 dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetnih radova.			15.06.2020		
<b>28</b>	Nadzor nad radovima: Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza i Izgradnja sportsko- rekreacionog centra "Vinca," Izbod-Faza II JRJN 712470000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-41/20	"EKMASAN" D.O.O. Breza ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 830,00 KM. Rok za izvršenje je od dana potpisivanja ugovora do izvršenja radova koji su predmet Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			25.06.2020		
<b>29</b>	Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistemska deratizacije na području općine Breza JRJN 90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-42/20	"EKO-TIM" D.O.O Sarajevo ID broj 4201793500009	Vrijednost bez PDV-a: 2.000 KM. Rok za izvršenje usluga u skladu sa Pravilnikom u periodu od 26.06.2020. do 30.06.2020. Rok za plaćanje je 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			25.06.2020		
<b>30</b>	Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području općine Breza JRJN 45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-30/20	"NAHONAL-GAS" D.O.O. Breza ID broj 4218113350008	Vrijednost ugovora bez PDV-a: 104.800,00 KM. Rok izvršenja -do 31.12.2020.g. Rok za plaćanje-30 dana od prijema fakture. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora - 12.261,60 KM do 31.12.2022. godine.			06.07.2020		

<b>31</b>	Stručno usavršavanje zaposlenih-certificiranje internih auditora u Općini Breza po EN ISO 9001:2015 JRJN 80522000-9 Obrazovni seminari	Direktni sporazum 726-0-2-1-7/20	"NOORA" D.O.O Visoko ID broj 4218943030006	Vrijednost bez PDV-a:1.170,00 KM. .Rok izvršenja je 3 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.			10.06.2020		
<b>32</b>	Prelimenarna geofizičko-reflektivna seizmička istraživanja Projekata detaljnih hidroheoloških istraživanja za otkrivanje i zahvatanje podzemnih voda na lokalitetu "SEDRA" JRJN 71352000-0 Usluge podzemnog istraživanja	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-39/20	"CTU IPKIN" D.O.O Bijeljina ID broj 402204370007	Vrijednost sa popustom bez PDV-a: 19.076,00 KM. .Rok za izvršenje usluge je 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge, po ispostavljanoj fakturi za izvršenu uslugu.			08.07.2020		
<b>33</b>	Nabavka panel svjetiljki za potrebe Općine Breza (prostorije zgrade općine Breza) JRJN 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-43/20	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a:2.472,00 KM. Rok za isporuku robe je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			27.07.2020		
<b>34</b>	Poslovno-tehnička saradnja u oblasti javnog informisanja i promovisanja aktivnosti Općine Breza JRJN 92211000-3 Usluge produkcije radijskih programaa	Direktni sporazum Broj obavještenja	"RADIO BREZA" D.O.O Breza ID 4218205800000	Vrijednost bez PDV-a:13.267,50 KM. Usluge će se izvršavati kontinuirano tokom trajanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za izvršenu uslugu.			14.07.2020		
<b>35</b>	Nabavka sredstava za održavanje čistoće JRJN 39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-48/20	"ROBOT GENERAL TRADING" D.O.O Sarajevo ID broj 4200442090002	Vrijednost bez PDV-a:2.268,39 KM.Rok za dostavljanje robe je sukcesivno do 31.12.2020 u skladu sa ugovorom. . Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			10.08.2020		



36	Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza JRJN 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-52/20	"ROBOT GENERAL TRADING" D.O.O Sarajevo ID broj 4200442090002	Vrijednost bez PDV-a: 4.310,90 KM. Rok za izvršenje je do 31.12.2020 sukcesivno u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			04.09.2020		
37	Nabavka zaštitnih maski za radnike Općine Breza JRJN 18142000-6 Zaštitni viziri	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-53/20	"ROBOT GENERAL TRADING" D.O.O Sarajevo ID broj 4200442090002	Vrijednost bez PDV-a: 492,32 KM. Rok za isporuku 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture za isporučenu robu.			04.09.2020		
38	Nadzor nad radovima: "Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza-4(četiri) stambene jedinice " JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-54/20	"EKMASAN" D.O.O. Breza ID broj 4218208570005	Vrijednost bez PDV-a: 5.950,00 KM. Rok za izvršenje je od dana potpisivanja ugovora do izvršenja radova koji su predmet Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			07.09.2020		
39	Reparacija muljnog ispusta na potisnom cjevovodu vodovoda Bukovik JRJN 45232100-3 Pomoćni radovi za cjevovode za vodu	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-51/20	"HYDRA" D.O.O. Sarajevo ID broj 420185031009	Vrijednost bez PDV-a: 2.980,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od završetka radova.			11.09.2020		
40	Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza - 4 (četiri) stambene jedinice JRJN 45210000-2 Radovi na podizanju zgrada	Otvoreni postupak Broj obavještenja 726-1-3-40/20	"TERMO-BETON" D.O.O. Breza ID broj 421830054007	Vrijednost bez PDV-a: 275.046,33 KM. Rok za izvršenje je 90 dana. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmete usluge. Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora-32.180,42 KM.			25.08.2020		
41	Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete sa ugradnjom materijala, na području općine Breza JRJN: 50232000-0 Usluge održavanja naprava javne rasvjete i semafora	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-44/20	OBRTNIČKA DJELATNOST "TAF-1", VL. TERZIĆ SEMIR, BREZA ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 14.459,50 KM. Rok za izvršenje je 12 mjeseci (okvirni sporazum na 12 mjeseci). Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora-1.691,77KM do 04.10.2021. godine.			04.09.2020		Okvirni sporazum na 12 mjeseci

42	„Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč –faza II“ JRJN 45111230-9 Radovi na stabilizaciji terena	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-46/20	NAHONAL - GAS D.O.O. BREZA ID broj 4218113350008	Vrijednost bez PDV-a:74.900,00 KM. Rok za izvršenje je 60 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana.Bankovna garancija za uredno izvršenje Ugovora- 8.763,30KM do 01.12.2022. godine.			02.10.2020.		
43	Nabavka i ugradnja vanjske fontane za pitku vodu SRC - "Prikodolica," naselje Kamenice, Breza JRJN 39370000-6 Vodovodne instalacije	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-1-57/20	H2O Engineering &Solutions d.o.o.Sarajevo ID broj 420273840003	Vrijednost bez PDV-a: 5.849,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje- avansno.			17.09.2020.		
44	Reparacija upravljačkih ormara i zamjena signalnog kabla na pumpnim stanicama vodovoda Slivno JRJN 42992000-6 Električna roba posebne namjene	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-3-60/20	JAVNO KOM,UNALNO PREDUZEĆE D.O.O. VAREŠ ID broj 42180084230006	Vrijednost bez PDV-a: 2.380,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenje predmetnih radova.			29.09.2020		
45	Nadzor nad radovima: "Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza" i „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč –faza II“ JRJN 71247000-1 Nadzor građevinskih radova	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-61/20	MUSALA INŽENJERING d.o.o.Visoko ID broj 4218317860005	Vrijednost bez PDV-a: 5.950,00KM. Rok za izvršenje je do izvršenja radova koji su predmet Ugovora.Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			01.10.2020.		
46	Stručno mišljenje po Odluci o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata u 2020.godini JRJN 71241000-9 Studije izvodljivosti, savetodavne usluge, analiza	Izrada stručnog mišljenja za legalizaciju izgrađenog proizvodnog objekta-hala za proizvodnju prednapregnutih konstrukcija	IPSA INSTITUT ID broj 4319066100007	Vrijednost bez PDV-a: 1.050,00 KM. Rok za izvršenje je 30 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			11.06.2020		Aneks II.dio B Zakona o javnim nabavkama

		Izrada stručnog mišljenja za legalizaciju proizvodnog objekta-hala sa nadstrešnicom za armiranje	IPSA INSTITUT ID broj 431906610000	Vrijednost bez PDV-a: 1.050,00 KM. Rok za izvršenje je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			11.06.2020		Aneks II.dio B Zakona o javnim nabavkama
		Izrada stručnog mišljenja za legalizaciju nadstrešnice "Kazaz"	IPSA INSTITUT ID broj 431906610000	Vrijednost bez PDV-a: 1.050,00 KM. Rok za izvršenje je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			10.06.2020		Aneks II.dio B Zakona o javnim nabavkama
		Izrada stručnog mišljenja za legalizaciju stambenog objekta kao k.č.960/4 k.o.Mahala	IPSA INSTITUT ID broj 431906610000	Vrijednost bez PDV-a: 600,00 KM. Rok za izvršenje je 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana završetka radova.			25.06.2020		Aneks II.dio B Zakona o javnim nabavkama
<b>53 / 2018</b>	Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje "Vijesolići" JRJN 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Konkurentski zahtjev Broj obavještenja 726-7-2-59/18	"IPSA INSTITUT" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a:7.220,00 KM. Rok izvršenja usluge 120 dana od potpisivanja Ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana.			25.10.2018.		Sporazum o raskidu Ugovora br:01/2-04-842/20 i 1775/20 od 16.06.2020.g
<b>34/ 2019</b>	Izrada Regulacionog plana za resort naselje "ARABOSNA" Breza JRJN 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Direktni sporazum Broj obavještenja 726-8-2-41/19	"IPSA INSTITUT" d.o.o.Sarajevo ID broj 4200032270003	Vrijednost bez PDV-a: 2.000,00 KM. Rok za izvršenje je 180 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana izvršenja predmetne usluge.			22.05.2019		Sporazum o raskidu Ugovora br:01/2-04-840/20 od 06.05.2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

---

mr.sci. Munib A. Zaimović



















